

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2009

Item	Actividades	Fechas		Responsables	Observación
		Inicio	Fin		
1.00	Reunión de coordinación para el inicio del proceso	13/02/08	13/02/08	Ppto	
2.00	Difusión de proceso del presupuesto participativo	18/02/08	30/04/08		
2.01	Preparación de spot publicitario	18/02/08	27/02/08	Of. De Part. Ciud/Img. Inst/Adm	
2.02	Difusión y motivación del proceso del presupuesto participativo	28/02/08	30/04/08	Of. De Part. Ciud/Img. Inst/Adm	
2.03	Preparación de material del significado del proceso participativo	25/02/08	30/04/08	OPI/Part. Ciud/Ppto	
3.00	Reunión de coordinación para el inicio del proceso	01/04/08	01/04/08		
3.01	Convocar a reunión con el CCL	01/04/08	01/04/08	Ppto	
3.02	Presentación del cronograma de desarrollo del proceso	01/04/08	01/04/08	Ppto	
4.00	Elaboración y aprobación de la ordenanza	08/04/08	12/04/08		
4.01	Generar propuesta de ordenanza	08/04/08	10/04/08	Partic. Ciudad.	Opinión legal - Pres. Comisión
4.02	Aprobación de ordenanza	10/04/08	12/04/08	Secret. gene/Presid. Comis.	Reunión de Comuna
5.00	Conformación del equipo técnico	09/04/08	14/04/08		
5.01	Presentación de propuesta de equipo técnico	09/04/08	10/04/08	Partic. Ciudad/Ppto	Secretaría general
5.02	Propuesta de resolución de formación del equipo técnico	14/04/08	14/04/08	Partic. Ciudad/Ppto	Alcaldía
6.00	Aprobación del plan general del Ppto Particip.	15/04/08	15/04/08		
6.01	Presentación y aprobación	15/04/08	15/04/08	OPI	Presentación Plan Gral 4:00 pm
7.00	Difusión de la ordenanza del proceso	15/04/08	18/04/08		
7.01	Elaboración de spot	15/04/08	15/04/08	Ppto y RR.PP/ Adm.	publicación Diario
7.02	Difusión de ordenanza	15/04/08	18/04/08	Ppto y RR.PP/ Adm.	Difusión Nota de Prensa
8.00	Preparación de actividades de capacitación	15/04/08	15/04/08		
8.01	Presentación el cronograma general de capacitación	15/04/08	15/04/08	Serv. Municip./ OPI	4:00 pm cronograma
9.00	Preparación de materiales para los talleres	17/04/08	17/04/08		
9.01	Elaboración el cronograma general de los talleres	17/04/08	17/04/08	Serv. Municip./ OPI	4:00 pm contenido taller
10.00	Invitación a instituciones a participar en el proceso	09/04/08	18/04/08		
10.01	Elaboración del listado de inst públicas, privadas, soc. civil, otros	09/04/08	11/04/08	Particip. Ciudadana	Listado
10.02	Elaboración de carta de invitación a las inst., comités de barrio, asociaciones, otros	14/04/08	18/04/08	Ppto	Invitación
11.00	Inscripción y acreditación de agentes participantes	28/02/08	05/05/08		
11.01	Adquisición y legalización de libro de registro de agentes participantes	28/02/08	28/02/08	Logística	
11.02	Inscripción de agentes participantes	14/04/08	30/04/08	Partic. Ciudadana	Inscripción
11.03	Acreditación de agentes participantes	02/05/08	05/05/08	Partic. Ciudadana	Resolución de Alcaldía
12.00	Pública de agentes participantes	06/05/08	07/05/08		
12.01	Difusión del listado de los agentes participantes	06/05/08	07/05/08	Particip. Ciudadana	Agentes particip., listado, difusión, y conocimiento cada Agente
13.00	Acciones de capacitación	16/04/08	14/05/08		
13.01	Elaboración del programa general de capacitación	16/04/08	16/04/08	Serv. Municipales y OPI	
13.02	Preparación de temas a disertar	16/04/08	18/04/08	Serv. Municipales y OPI	
13.03	Elaboración de cartas a Agentes Participantes - Rural	05/05/08	05/05/08	Ppto./OPI	
13.04	Elaboración de cartas a Agentes Participantes - Urbano	06/05/08	06/05/08	Ppto./OPI	Invitación para capacitación y taller 1
13.05	Desarrollo de Talleres descentralizados	08/05/08	09/05/08		
	Desarrollo de talleres			SUGLLAQUIRO - LOS ANGELES	PRIMAVERA - PUEBLO LIBRE
	Cap.01 Pueblo Libre	08/05/08	09/05/08	Ing. Miguel Angel Ocampo Guerra	Ing. Ever Levy Rimarachin Sánchez
	Cap. 02 Sugllaquiro	08/05/08	09/05/08	Ing. José Alfredo Turkowsky Torres	Ing. Luis Alberto Aycachi Inga

XIMENA GONZALEZ DE LEVEAU
 NOTARIA - ABOGADA
 Moyobamba - San Martín

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2009

Pág 2 / 21-04-2008

Item	Actividades	Fechas		Responsables	Observación
		Inicio	Fin		
	Cap. 03 Primavera	08/05/08	09/05/08	Ing. Victor F. Julca Vicharra	Ing. Marcos Aquiles Ayala Diaz
	Cap.04 Los Angeles	08/05/08	09/05/08	Ing. Julio César Diaz Huamán	Econ. Flor Marina Rojas Benites
				Sr. Nexar David Guerrero Torres	Sr. Balter Cherres Vásquez
				Sr. José Reynaldo Rojas Rivera	Sr. Marcelino Polanco Quinteros
13.05	Capacitación zona Urbana	14/05/08	14/05/08	Equipo Técnico	
14.00	Reunión de trabajo de diagnóstico temático y territorial, revisión y actualización del plan de desarrollo concertado de Moyobamba	06/05/08	17/05/08		
14.01	Preparación de temas a disertar	06/05/08	06/05/08	OPI/ Serv. Municipales	
14.02	Elaborar cartas de invitación a los agentes participantes	06/05/08	06/05/08	Ppto / OPI	
14.03	Distribución de cartas de invitación	06/05/08	07/05/08	Logística	
14.04	Desarrollo del taller 01	16/05/08	17/05/08	Alcalde/Regidor/ETM/logística	Día y Medio
14.05	Elección del comité de Vigilancia 2008 - 2009	17/05/08	17/05/08	Alcalde/Regidor/ETM/logística	
15.00	Reunión de trabajo de revisión de proyectos, definición y aprobación de criterios de asignación y priorización de recursos	22/05/08	24/05/08		
15.01	Preparación de temas a disertar	22/05/08	22/05/08	Equipo técnico	
15.02	Elaborar cartas de invitación a los agentes participantes	06/05/08	07/05/08	Partic. Ciudad. Y Ppto	
15.03	Distribución de cartas de invitación	07/05/08	08/05/08	Logística	
15.04	Desarrollo del taller 02	24/05/08	24/05/08	Alcalde/Regidor/ETM/logística	
16.00	Análisis y evaluación de proyectos	26/05/08	28/05/08		
16.01	Elaborar cartas de invitación a los agentes participantes elegidos	26/05/08	26/05/08	Equipo técnico	
16.02	Distribución de cartas de invitación	26/05/08	26/05/08	Equipo técnico	
16.03	Desarrollo de la evaluación técnica - Taller 03	28/05/08	28/05/08	Equipo técnico/logística	
17.00	Formalización de acuerdos	30/05/08	04/06/08		
17.01	Preparación de temas a disertar	30/05/08	30/05/08	Equipo técnico	
17.02	Elaborar cartas de invitación a los agentes participantes	30/05/08	30/05/08	Equipo técnico	
17.03	Distribución de cartas de invitación	30/05/08	31/05/08	Equipo técnico/logística	
17.04	Desarrollo del taller 04	04/06/08	04/06/08	Alcalde/Regidor/ETM/logística	
18.00	Taller Provincial	05/06/08	18/06/08		
18.01	Preparación de temas a disertar	05/06/08	06/06/08	Equipo técnico	
18.02	Elaborar cartas de invitación a los agentes participantes	05/06/08	06/06/08	Equipo técnico	
18.03	Distribución de cartas de invitación	06/06/08	08/06/08	Equipo técnico/logística	
18.04	Desarrollo del taller 05	18/06/08	18/06/08	Alcalde/Regidor/ETM/logística	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
REGIÓN DEL MARTEL

Econ. FLORENA ROJAS BENITES
Jefe OI. Gral. Finanzamiento, Presupuesto,
Estadística e Informática