




**.INFORME N° 053 -2019-MPM/GAF/OL**



**Para :** Econ. YNES AURORA QUISPE CHÁVEZ DE LÓPEZ  
Gerente de Administración y Finanzas - MPM

**Asunto :** Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al Primer Semestre del año 2019

**Fecha :** Moyobamba, 12 de julio del 2019

Por medio del presente, me dirijo a usted, en atención al asunto del rubro, para informarle sobre las acciones realizadas en relación a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, durante el primer semestre del año 2019.

**I. ANTECEDENTES**

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 899-2018-MPM/A, de fecha 31 de diciembre del 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el ejercicio Fiscal 2019
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2019-MPM/A, de fecha 14 de enero del 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el Ejercicio Fiscal 2019.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 269-2019-MPM/A, de fecha 25 de abril del 2019 se aprobó la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el Ejercicio Fiscal 2019.
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 336-2019-MPM/A, de fecha 28 de mayo del 2019 se aprobó la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el Ejercicio Fiscal 2019.

**II. ANÁLISIS**


**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 – INICIAL**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 899-2018-MPM/A, de fecha 31 de diciembre del 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el ejercicio Fiscal 2019, conteniendo ocho (08) procedimientos de selección según el siguiente detalle:

**Cuadro N° 01 – Distribuido por Tipo de Procedimiento de Selección**

TIPO PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO S/.	% DE REPRESENTACIÓN
Licitación publica	1	496,280.30	31.68
Adjudicación simplificada	3	204,576.00	13.06
Subasta inversa electrónica	1	461,604.00	29.46
Compras por catálogo electrónico (acuerdo marco)	3	404,245.00	25.80
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,566,705.30</b>	<b>100</b>



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 – MODIFICACIONES**

Durante del primer semestre del año 2019, se realizó dos (02) modificaciones al Plan Anual de Contracciones, la cual se detalla a continuación:

**Cuadro N° 02: Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones al I Semestre del 2019**

VERSIÓN N° DEL PAC	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS	PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	SEMESTRE
1	RA No 054-2019-MPM/A	14/01/2019	8	0	I SEMESTRE
2	RA No 269-2019-MPM/A	25/04/2019	4	0	
3	RA No 336-2019-MPM/A	28/05/2019	5	0	
TOTAL			17	0	

El Plan Anual de Contrataciones al Primer Semestre del año 2019, ha sido modificado, incluyendo nueve (09) procedimientos de selección según se detalla en el Cuadro N° 03

**Cuadro N° 03: Inclusión al Plan Anual de Contrataciones al I Semestre del 2019**

TIPO PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO S/.
Licitación pública	3	9,552,509.81
Adjudicación simplificada	3	291,727.84
Régimen Especial	1	204,433.01
Subasta Inversa Electrónica	2	326,563.92
TOTAL	9	10,375,234.58

Al primer semestre del año 2019, el PAC 2019 inicial fue modificado incluyendo 09 procedimientos de selección, por un valor de S/ 10`375,234.58 (Diez Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 58/100 soles), quedando diecisiete (17) procedimientos de selección en total, por un valor estimado de S/ 11,941,939.88 (once millones novecientos cuarenta y un mil novecientos treinta y nueve con 88/100 soles), como se detalla en el Cuadro N° 04

**Cuadro N° 04: Plan Anual de Contrataciones modificado al I Semestre 2019  
(Por tipo de procedimiento de selección)**

TIPO PROCEDIMIENTO	PAC INICIAL		INCLUSION		EXCLUSION		PAC MODIFICADO	
	CANT.	VALOR S/.	CANT.	VALOR S/.	CANT.	VALOR S/.	CANT.	VALOR S/.
Licitación pública	1	496,280.30	3	9,552,509.81	0		4	10,048,790.11
Adjudicación simplificada	3	204,576.00	3	291,727.84	0		6	496,303.84
Régimen Especial			1	204,433.01	0		1	204,433.01
Compras por catalogo electrónico (acuerdo marco)	3	404,245.00			0		3	404,245.00
Subasta inversa Electrónica	1	461,604.00	2	326,563.92	0		3	788,167.92
Total	8	1,566,705.30	9	10,375,234.58			17	11,941,939.88

**EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD**

Detallamos a continuación los procedimientos de selección ejecutados al primer semestre del año 2019:




Cuadro N° 05: Ejecución del PAC al I Semestre 2019

TIPO PROCEDIMIENTO	PAC MODIFICADO	CONVOCADOS
	CANT.	CANT.
Licitación pública	4.00	4.00
Adjudicación simplificada	6.00	2.00
Régimen Especial	1.00	1.00
Compras por catálogo electrónico (acuerdo marco)	3.00	3.00
Subasta inversa Electrónica	3.00	3.00
Total	17.00	13.00

En el citado cuadro se aprecia que los diecisiete (17) procedimientos hábiles programados en el PAC 2019, se realizaron trece (13) convocatorias lo que representa un 76% de ejecución en cantidad al primer semestre del ejercicio fiscal 2019, mostrándose el detalle por cada tipo de procedimiento de selección.

Gráfico N° 01: Nivel de Ejecución del PAC al I Semestre del 2019 (Porcentaje)



Procedimientos convocados y adjudicados:

De los trece (13) procedimientos de selección convocados, diez (10) fueron adjudicados con buena pro y tres (03) se encuentran en procedimiento de selección:

Cuadro N° 06: Procedimientos convocados y adjudicados del PAC al I Semestre del 2019

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONVOCADOS	EN PROCESO	ADJUDICADOS
Licitación pública	4.00	2	2
Adjudicación simplificada	2.00		2
Régimen Especial	1.00		1
Compras por catálogo electrónico (acuerdo marco)	3.00		3
Subasta inversa Electrónica	3.00		3
Total	13.00	2	11





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

En el citado cuadro se aprecia que, al cierre del primer semestre del 2019, se adjudicó con buena pro el 73% del total de los procedimientos de selección convocados.

(\*)El monto adquirido por convenio marco en el I Semestre 2019 corresponde a lo siguiente:

Consumibles	:	S/	113,833.66
Computadoras de Escritorio	:	S/	--
Útiles de escritorio	:	S/	57,766.46
Computadora portátil	:	S/.	--
Impresoras	:	S/.	--
Pasajes Aéreos	:	S/.	53,529.43
Proyector	:	S/.	4,253.66
Aire acondicionado	:	S/	4,409.57
Neumaticos	:	S/	6,134.82
Mobiliario	:	S/	826.00
<b>Total</b>	:	<b>S/.</b>	<b>240,753.60</b>

### III. CONCLUSIONES

- Como se puede apreciar en los párrafos precedentes, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, la Oficina de Logística ha conducido los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, de acuerdo a la normativa correspondiente.
- La modificación del plan anual de contrataciones se realizó conforme lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
- Al cierre del primer semestre, el plan anual de contrataciones se ha modificado en dos (2) versiones.

### IV. RECOMENDACIONES

- Realizar reforzamientos en la definición y elaboración de términos de referencia o especificaciones técnicas a las áreas usuarias, debido que existe debilidades en dichos aspectos.
- Continuar con el seguimiento oportuno a los requerimientos del Plan Anual de Contrataciones, para que la ejecución de las mismas se realice en las fechas previstas de la convocatoria.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
REGION SAN MARTIN

Econ. Edgar Roberto Tuesta Del Aguila  
Jefe de la Oficina de Logística